UNIVERSIDADE LaSalle
Viver é evoluir.

UNIDADE 1

Gerenciamento de PROJETOS

GESTÃO E NEGÓCIOS

Organizadores:
André Kohl | Fábio Maia | Guilherme Gonçalves | Robinson Scholz

Os Projetos e o Contexto Organizacional

Prezado estudante,

Estamos começando uma unidade desta disciplina. Os textos que a compõem foram organizados com cuidado e atenção, para que você tenha contato com um conteúdo completo e atualizado tanto quanto possível. Leia com dedicação, realize as atividades e tire suas dúvidas com os tutores. Dessa forma, você, com certeza, alcançará os objetivos propostos para essa disciplina.

Objetivo Geral

Instrumentalizar e capacitar os alunos para os conceitos e práticas da gerência de projetos.

Objetivos Específicos

- Entender os conceitos e a aplicabilidade do gerenciamento de projetos;
- Conhecer o contexto da Gestão de Projetos na atualidade;
- Reconhecer o papel do gerente de projetos na gestão de um projeto;
- Relacionar a estrutura organizacional ao sucesso ou falha de um projeto;
- Identificar as partes interessadas de um projeto.

Questões Contextuais

- Você já fez planos para a abertura de uma empresa? Ou, quem sabe, participou de algum projeto em sua empresa?
- O que é um projeto?
- Como elaborar e pôr em prática cada etapa de um projeto?
- Quem são as pessoas que podem se interessar pelo seu projeto?
- Quais são os processos envolvidos em um projeto para que ele possa ser concluído?

1.1 Introdução

O gerenciamento de projetos existe há milhares de anos e esteve envolvido no planejamento, coordenação e construção das maravilhas antigas do mundo. Atualmente, abarca para todas as áreas da Administração. A importância do gerenciamento de projetos é uma resposta às exigências impostas pelo ambiente empresarial contemporâneo. Além de instrumento operacional para a adaptação e evolução organizacional, o gerenciamento de projetos exerce importante papel estratégico.

Quando observamos o nosso dia a dia, tanto no contexto pessoal quanto no profissional, existem inúmeras razões que impulsionam o desenvolvimento de um projeto, como, por exemplo, organizar um almoço, as férias, um casamento, ou até mesmo algo mais complexo como a implantação de uma nova filial da empresa ou, ainda, a aquisição de uma máquina.

Assim, cabe destacar que o gerenciamento de projetos não é algo recente. Identificamos o gerenciamento de projetos em construções antigas como as pirâmides do Egito e construções romanas, por exemplo. Se formos analisar, seus gerentes de projetos enfrentaram problemas, falta de recursos, prazos curtos e alterações de escopos.

É importante saber que os projetos estão associados a diversos fatores do ambiente dos negócios e saber diferenciar um projeto de uma atividade rotineira é muito importante quando estamos estudando projetos. Para melhor compreendermos esse contexto, vamos ver um exemplo: imagine que você está saindo de férias e uma das etapas consiste em carregar o carro para a viagem. Esse ato representa uma etapa de algo mais amplo, então a colocação das bagagens pode ser considerada uma fase de um projeto e não um projeto em si.

Assim, um projeto pode ser entendido como um aglomerado de informações, que depois de organizadas e analisadas permitem simular alternativas de investimento e viabilidade. Um conjunto de informações coletadas e processadas, de modo que simulem uma dada alternativa de investimento para testar a sua viabilidade (PMI, 2017).

Figura 1.1 – Projeto: aglomerado de informações cuja análise permite simular alternativas de investimento e viabilidade.



Fonte: Freepik (2019).

Dessa forma, saber gerenciar um projeto pode auxiliar as organizações que buscam posicionar-se melhor no mercado, dando maior impulso às suas possíveis vantagens, e assim, obter a melhor relação custo-benefício no uso de ferramentas específicas para a gestão e sistemas produtivos específicos.

1.1.1 Definição de Projeto


Segundo o **PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*)**, projeto "é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo" (PMI, 2017). É considerado temporário, porque todos os projetos devem possuir um início e fim definido.

GLOSSÁRIO

PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*). Em português, significa: Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos.

Para facilitar a compreensão, vamos ver alguns exemplos de projetos e não projetos:

Figura 1.2 – Projetos x não projetos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Mas afinal, por que nós precisamos de gerenciamento de projetos? Qual a real aplicabilidade da gerência de projetos? O propósito principal de se gerenciar um projeto está no resultado, do qual espera-se uma melhoria de desempenho, pessoal ou empresarial.

Além disso, precisamos estar atentos que os ***stakeholders*** não gostam de surpresas. Planejamento e controle são partes que se integram, reduzindo os fatores de risco envolvidos num ambiente em constante mudança. Em suma, um projeto tem como propósito: **diminuir incertezas, atingir a satisfação de seu cliente, seja ele interno ou externo, e sair ileso ao fim do projeto.**

GLOSSÁRIO

Stakeholders: descreve uma pessoa ou grupo de pessoas que fez um investimento ou tem ações ou interesse em uma empresa, negócio ou indústria.

Sair ileso, aqui, não significa somente entregar no prazo, no orçamento previsto e com qualidade, há algo a mais por trás dessa definição de sucesso. Um projeto é constituído por pessoas e fazer com que essas pessoas sintam-se bem e cresçam em torno de um objetivo comum também é importante nesse contexto.

Alguns autores dizem que gerenciar projetos é, na verdade, gerenciar problemas o tempo todo. O fato é que, independente da área de atuação do negócio (podemos extrapolar esse pensamento até mesmo para a vida pessoal), é necessário adaptar processos, treinar pessoas, disponibilizar ferramentas, entre outros.



DESTAQUE

Na gerência de projetos, uma coisa é certa: "muito pior é nunca tentar!".

1.1.2 Fracassos em Projetos

Geralmente, as causas dos fracassos em projetos são muito parecidas, e traçar a evolução e o crescimento do gerenciamento de projetos desde os seus primeiros dias da gestão, é um importante indicador para alcançarmos o sucesso, ou não, de um projeto. Dessa forma, olhar para o passado também é fundamental. Estudar as experiências anteriores apoia no enfrentamento dos desafios encontrados, permitindo, uma visão mais ampla das práticas da gestão de projetos (SOUZA, 2013).

Com base no relatório *Chaos Report* (2019), cerca de 83,9% dos projetos falham parcial ou completamente. Enfocando a área de Tecnologia da Informação, quase 85% dos projetos já enfrentaram problemas em relação ao tempo do projeto, os custos, o escopo ou até chegaram ao ponto de serem cancelados ou abandonados pelo time. Isso se deve, em grande parte, à falta de recursos, planejamento prévio, gerenciamento, baixo envolvimento do usuário, além de questões não mapeadas que podem surgir ao longo do projeto, tal como mudanças radicais no escopo ou mesmo o entendimento de que não há mais necessidade de que determinado projeto seja realizado, culminando em falhas que podem ser grandes ou pequenas, mas que certamente impactam negativamente no negócio.



DESTAQUE

Os fracassos: por que os projetos falham?

Requisitos incompletos;

Falta de envolvimento dos usuários;

Expectativas irreais do cliente;

Alterações nos requisitos e especificações;

Não ter mais necessidades das capacidades envolvidas (CHAOS REPORT, 2019).

É importante que todos os envolvidos em um projeto saibam das possíveis falhas que podem ocorrer e quais os mecanismos para minimizar esses fatores e que, em razão deles, podem acarretar fracassos nos projetos. A **gestão da informação** e a **comunicação eficaz** são fatores que auxiliam na identificação desses fatores.



SAIBA MAIS

Em um projeto, muitas informações são recebidas e distribuídas entre as diferentes partes interessadas e dependo do conteúdo ou da forma como ela é repassada, o projeto pode sofrer danos irreparáveis levando-o ao fracasso. O artigo **"A Importância da Comunicação no Gerenciamento do Projeto"**, de Walyd Gonçalves Abdul Samad, tem como objetivo demonstrar a importância do plano de comunicação para minimizar esse risco: <clique aqui>.

A **gestão de riscos** é outra prática importante contra falhas. Gerir riscos é planejar como reagir a um problema antes que ele aconteça e é, também, uma forma de gerir possíveis falhas. A gestão de risco reduz a probabilidade de fracasso, seja financeiro, de cronograma ou de desempenho.



DESTAQUE

A 6ª edição do Guia PMBOK (PMI, 2017) categoriza os riscos em dois grupos:

- Conhecidos, foram identificados, analisados e considerados no planejamento do projeto.
- Desconhecidos, nesse caso quando evento ocorre, temos um problema ou questão para o projeto e devem ser tratados agilmente.

Importante tomar as devidas ações corretivas, identificar as causas, e tomar ações preventivas para que o problema não ocorra novamente. E, ainda, documentar todas as decisões tomadas, notificar os responsáveis e garantir seu comprometimento na resolução do mesmo.

Ainda sobre as falhas de um projeto, é necessário destacar a **importância das pessoas**. Elas precisam estar comprometidas, e todas as normas e procedimentos devem estar claramente definidos pelos gerentes. Importante também que os gerentes estejam engajados na fiscalização dos mecanismos que contribuam para a redução de erros.

1.1.3 Competências

As competências estão relacionadas com o desenvolvimento do indivíduo e com a formação contínua.

DESTAQUE

A competência é formada pelo CHA: Conhecimento, Habilidade e Atitude. O Conhecimento é o saber, a Habilidade é o saber fazer, e a Atitude refere-se às características pessoais que levam a praticar ou não, o que se conhece e se sabe (RABAGLIO, 2004).

A **capacidade de gerenciar** é a principal competência de que um gerente de projetos deve dispor. Caso esse gestor ainda não tenha fortalecido todas as competências inerentes a sua função, ele deve desenvolvê-las, pois o trabalho que será desempenhado necessita desses quesitos.

Apresentamos, no quadro a seguir, as competências comportamentais do gerente de projetos:

Quadro 1.1 – Competências comportamentais do gerente de projetos.

Competência Comportamentais	Liderança Comprometimento Autocontrole Assertividade Descontração Abertura Criatividade Orientação para resultados Eficiência Aconselhamento Negociação Conflito de crises Ética

Fonte: Rabaglio (2004).

Vale lembrar que o gerenciamento de projetos está cada vez mais em evidência, e as empresas estão optando por organizarem-se por projetos. Portanto, são cada vez mais necessários gerentes preparados, para que as organizações possam atingir os objetivos estratégicos, com projetos alinhados a esses objetivos. Ou seja, estamos chegando ao fim da era "gerente de problemas" e começando a era "gerente de projetos".

1.2 Gestão de Projetos


Antes de apresentarmos os conceitos do Gerenciamento de Projetos, destacamos que, nas últimas décadas, essa foi uma área que cresceu muito, e as empresas que são líderes em seu segmento utilizam com sucesso a gestão de projetos com o objetivo de tornarem-se mais competitivas no mercado em que atuam.

Para iniciarmos nossa discussão sobre o gerenciamento de projetos, começamos com uma reflexão: quais os benefícios que a gestão de projetos pode trazer para uma organização? Para respondermos essa pergunta, partimos do entendimento de que "o gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, das habilidades, das ferramentas e técnicas, às atividades dos projetos a fim de atender aos seus requisitos" (PMI, 2017).

DESTAQUE

Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento são as etapas que devem ser implementadas e integradas no gerenciamento de projetos.

Figura 1.3 – Etapas do gerenciamento de projetos.



Fonte: Adaptado pelos autores (2019) com base em Menezes (2009).

O gerenciamento de projetos implica a padronização e desenvolvimento das competências gerenciais e o alinhamento das três camadas organizacionais: estratégica, tática e operacional, por intermédio da combinação de portfólio, programas e projetos, os quais se inserem no planejamento estratégico da organização, conforme demonstra a figura a seguir.

Figura 1.4 – Escala hierárquica no gerenciamento de projetos.



Fonte: Adaptado de PMI (2017).

1.2.1 Relacionamentos Entre Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio

As organizações frequentemente utilizam-se do agrupamento e organização diferenciada dos projetos, a fim de conseguir obter maior controle sobre os mesmos. O quadro a seguir demonstra o escopo de cada uma das partes de um projeto.

Quadro 1.2 – Referências sobre subprojeto, projeto, programa e portfólio.

	Subprojeto	Projeto	Programa	Portfólio
Escopo	É a parte menor de um projeto.	Específico, com fases e entregas bem definidas.	Mais amplo, adaptado para suportar objetivos comuns entre os projetos.	Adapta-se aos objetivos estratégicos da organização e seleção e priorização de projetos e programas.

Fonte: PMI (2017).

Para melhor compreensão, vamos ver agora os conceitos mais amplos. É importante compreender que o gerenciamento de portfólio e de programa estão diretamente ligados ao plano estratégico da organização.

Programas são grupos de projetos relacionados e gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controles, que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Esse agrupamento é utilizado quando os projetos compartilham algo visando a objetivos comuns (PMI, 2017).

Portfólio é um conjunto de projetos, ou programas, e outros trabalhos agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atender aos objetivos estratégicos do negócio. Já os projetos que compõem um portfólio não precisam necessariamente estarem relacionados entre si (PMI, 2017).

Segundo o Guia PMBOK, o gerenciamento centralizado, de um ou mais portfólios, para alcançar objetivos estratégicos foca em garantir que o portfólio tenha desempenho compatível com os objetivos da organização, na busca por otimizar recursos, através da identificação, categorização, seleção, priorização, autorização, gerenciamento e controle de programas e projetos (PMI, 2017).

Para que serve a gestão de portfólio? Gerenciar projetos isoladamente não é mais suficiente, e é neste ponto que a gestão de portfólio ajuda a gerenciar o conjunto completo de projetos de forma sistematizada, utilizando uma variedade de práticas que estabeleça prioridades (cancelar projetos, alocar recursos, definir responsabilidades, gerenciar riscos e definir engajamento de terceiros).

Os projetos devem ser organizados como forma de realizar o trabalho da organização, que não se adéqua aos limites operacionais. Devem estar ligados a alguma linha estratégica refletida no plano da organização. Normalmente, os projetos são autorizados por: demanda do mercado, necessidade da organização, avanço tecnológico, requisito legal e relacionamentos.

Voltando à escala hierárquica do gerenciamento de projetos, vamos ver o conceito de **subprojetos**. Eles fazem parte de um projeto maior, que foi dividido para facilitar seu gerenciamento. Em suma, é a parte menor de um projeto criada quando há a necessidade da subdivisão do esforço planejado em componentes mais facilmente gerenciáveis. São frequentemente subcontratados junto a um fornecedor externo ou a outra unidade funcional da própria organização.

DESTAQUE

Para melhor compreensão do assunto, apresentamos o exemplo de um subprojeto na prática:

A empresa desenvolvedora de software RWA está programando um software de Gestão Comercial. Esse sistema dispõe de vários módulos como: i) emissão de cupom fiscal; ii) controle de estoque e; iii) transferência eletrônica de fundos (TEF).

A RWA, para agilizar o processo de desenvolvimento de seu programa de gestão comercial, contrata uma equipe terceirizada de programadores para desenvolver o módulo de controle de estoque.

Assim, podemos identificar que a empresa dispõe de um projeto chamado de Sistema de Gestão Comercial e um subprojeto deste, que é o desenvolvimento por terceiros do módulo de controle de estoques.

1.2.2 Gerenciamento de Projetos e Gerenciamento de Operações

Outra questão que temos presente quando trabalhamos com projetos é a diferenciação entre projetos e operações. Ambos possuem características em comum (são executados por pessoas, possuem recursos limitados e planejados, executados e controlados), mas as operações são repetitivas e contínuas; projetos são temporários e únicos.

Quadro 1.3 – Comparativo entre projeto e operações.


	Projeto	Operações
Duração	Temporário	Contínuo
Produto	Exclusivo	Repetitivo
Recurso	Por projeto	Por função
Foco	Expandir o negócio	Manter o negócio

Fonte: PMI (2017).

1.2.3 Elaboração Progressiva (*Rolling Wave Planning*)

A elaboração progressiva, também conhecida como elaboração por ondas sucessivas, sugere que um projeto seja organizado em estágios, de modo que os estágios mais próximos serão detalhados de forma mais profunda; estágios de prazo médio são detalhados de forma intermediária e, os mais longos, em virtude do tempo/distância, acabam sendo menos detalhados. Quanto mais longo o prazo de planejamento, mais riscos, erros e falhas a etapa proporciona.

Figura 1.5 – Ondas sucessivas: quanto mais distantes, maior o risco.



Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Para entendermos melhor, vamos olhar para o mar: ondas mais próximas são melhores de ser enxergadas que as ondas mais longínquas. Consequentemente, você terá maior controle sobre o que está próximo. Na medida em que há um distanciamento, perde-se o controle e corre-se mais risco.

DESTAQUE

Você lembra que a RWA está desenvolvendo um programa de Gestão Comercial? Esse sistema tem alguns pré-requisitos, e antes da transferência eletrônica de fundos TEF no caso de uma venda por cartão, é necessária a emissão do cupom fiscal, dar baixa no estoque, definir a forma de pagamento.

Como o TEF é a última rotina do processo de venda e tem suas especificidades, acaba sendo difícil prever todas as rotinas e possibilidades necessárias para que este recurso funcione 100%. Para que a transferência dos fundos ocorra, as demais rotinas deverão estar programadas e testadas. Quanto mais módulos antecessores forem programados, maior será a possibilidade de êxito do TEF.

É importante destacar que o escopo do projeto está descrito de maneira geral e se tornará mais explícito e detalhado conforme a equipe tenha melhor entendimento enquanto for desenvolvendo as atividades. Decompor e granular o trabalho é muito coerente, pois aquilo que está distante não é fácil de ser planejado.

1.3 O Papel do Gerente de Projetos

A função de um gerente de projetos é planejar, organizar, dirigir e controlar os projetos, que podem ser pontuais, com uma data para começar e acabar, ou que podem ser a longo prazo. Este profissional define papéis, atribui tarefas, acompanha e documenta o andamento da sua equipe, por meio de ferramentas e técnicas apuradas. A integração das pessoas para trabalharem juntas por um só objetivo é outro desafio deste gerente. O gerente de projetos deve estar atento a possíveis riscos e estar preparado para mudar de estratégia rapidamente, caso seja necessário.

Figura 1.6 – Gerente de projeto: controle de inúmeras variáveis.



Fonte: Freepik (2019).


1.3.1 O Perfil de um Gerente de Projetos

Um gerente de projetos deve ter organização, agilidade na tomada de decisões e visão para calcular riscos. Saber planejar minuciosamente cada passo, ser flexível para mudar de estratégia e rápido para reorganizá-la. Deve ser inspirador para sua equipe: bons gerentes são capazes de inspirar e comprometer sua equipe além do esperado. Eles sabem como gerenciar pessoas e incentivá-las a usar o que têm de melhor em nome do projeto.

São atributos dos gerentes de projetos:

- **Habilidades de comunicação oral e escrita**: saber se comunicar com todos de forma clara e sem o uso de termos técnicos.
- **Habilidade de liderança**: envolve as funções de direcionar, envolver, motivar e inspirar as pessoas interessadas no projeto.
- **Organização, planejamento e gerenciamento do tempo**: registrar as reuniões, registrar de experiências, contratos etc.
- **Habilidade interpessoal**: empatia, liderança e motivação são algumas características fundamentais para o gerente de projetos.
- **Negociação e influência**: envolve o ato de dialogar com outras pessoas com objetivo de obter consenso ou chegar a um acordo para que alguma atividade seja realizada.
- **Gerenciamento de conflito**: saber lidar com questões conflitantes entre as partes interessadas do projeto.

Figura 1.7 – Atributos do gerente de projetos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

SAIBA MAIS

O ***PMI - Project Management Institute*** é uma associação internacional, sem fins lucrativos, criada para unir os profissionais e empresas da área de projetos. Ela fornece vários programas de capacitação para os profissionais que queiram especializar-se nesse ramo. Para conhecer quais os programas oferecidos pelo PMI, acesse: <clique aqui>.

1.4 Partes Interessadas no Projeto

Os *stakeholders* são pessoas ou organizações envolvidas no projeto e que são afetadas por seus resultados. Essas pessoas (*stakeholders*), de certa forma, influenciam os objetivos do projeto. Então, ao pensar em um projeto, é necessário identificar as partes interessadas e procurar determinar suas expectativas e necessidades.

Se olharmos para uma construção de um prédio, podemos identificar como seus *stakeholders*: trabalhadores, empreiteiras, fornecedores, beneficiários de empregos indiretos, obras e empreendimentos vizinhos, concorrentes, entidade ligadas a questões ambientais, imobiliárias, investidores, dentre outros.



SAIBA MAIS

Pare e pense: quais são os stakeholders ligados às organizações que você conhece? Para que você entenda melhor o histórico e a compreensão do papel dos ***stakeholders***, leia o artigo "***Legitimidade: uma análise da evolução do conceito na teoria dos stakeholders***", dos autores Simone Ruchdi Barakat, Livia Paulucci Freitas, João Maurício Gama Boaventura e Maria Laura Ferranty MacLennan. O link está aqui: <clique aqui>.

Os projetos, na maioria dos casos, estão inseridos em um todo maior: as organizações, à forma como elas estruturam-se e a sua cultura organizacional. A maturidade da organização em relação ao gerenciamento de projetos vai influenciar diretamente a atuação do gerente de projetos, pois dependendo da estrutura e da cultura organizacional, os profissionais podem acomodar-se, tornando-se desestimulados a qualquer tentativa de inovação, revisão de processos ou, até mesmo, de melhorias. Esses fatores acabam funcionando como uma barreira, dificultando a implementação e o gerenciamento eficiente de projetos.




SAIBA MAIS

Cultura e estilo organizacional são um conjunto de padrões de comportamento, posturas ou filosofias de trabalho que dominam as rotinas da empresa. É uma mentalidade embutida na forma de agir de cada funcionário, estabelecendo assim, modelos que direcionam o comportamento das equipes.

As organizações possuem culturas específicas e descritíveis. As culturas refletem diversos fatores, tais como: normas, crenças, expectativas e valores compartilhados; políticas e procedimentos; visão das relações de autoridade; ética do trabalho e controle do trabalho.

Outro fator que devemos levar em consideração para um bom andamento de um projeto dentro das organizações são as estruturas organizacionais, já que elas podem afetar a disponibilidade de recursos e influenciar o modo de gestão dos projetos. Dispomos basicamente de três tipos de estruturas organizacionais: a funcional, a matricial e por projetos. Antes de relacionar a estrutura organizacional com a gestão de projetos, vamos entender melhor o que é cada uma dessas estruturas:

Figura 1.8 – Organização Funcional.




Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Vasconcellos e Motta (2006).

Como podemos perceber, na **estrutura funcional** a divisão de áreas dá-se por especialização, ou seja, funcionários que cuidam da gestão de pessoas estarão alocados

no setor de RH; quem lida com o faturamento e finanças está alocado na área do Financeiro, e assim por diante. Observa-se que cada um dos trabalhadores é subordinado diretamente aos gerentes das respectivas áreas.


Figura 1.9 – Organização projetizada.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Vasconcellos e Motta (2006).

Na estrutura projetizada, conforme a imagem anterior, temos as equipes reunidas por projeto e cada gerente é responsável por um determinado projeto.

Figura 1.10 – Estruturas matriciais ou mistas.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Vasconcellos e Motta (2006).

Nosso último tipo de estrutura organizacional é a organização matricial; ela é um meio-termo entre a organização do tipo funcional e projetizada, e tem como objetivo reunir o melhor das duas propostas. Esta estrutura é dividida em departamentos, como a funcional, mas a divisão não é tão rígida. Aqui, encontramos os representantes de alguns departamentos alocados em outros, possibilitando o cruzamento entre os funcionários. Esse é o caso das indústrias de confecção ou da indústria aeroespacial.

Vamos agora estabelecer uma comparação entre as características de um projeto e as estruturas organizacionais.

Quadro 1.4 – Características do projeto x estrutura organizacional.

Estruturas da organização / Características do projeto	Funcional	*Matricial*			Por *Projeto*
		Fraca	Balanceada	Forte	
Autoridade do gerente de projetos	Pouca ou nenhuma	Limitada	Baixa a moderada	Moderada a alta	Alta a quase total
Disponibilidade de recursos	Pouca ou nenhuma	Limitada	Baixa a moderada	Moderada a alta	Alta a quase total
Quem controla o orçamento do projeto	Gerente Funcional	Gerente Funcional	Misto	Gerente de projetos	Gerente de projetos
Função do gerente de projeto	Tempo parcial	Tempo parcial	Tempo Integral	Tempo Integral	Tempo Integral
Equipe administrativa do gerenciamento de projeto	Tempo Parcial	Tempo parcial	Tempo parcial	Tempo Integral	Tempo Integral

Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Vasconcellos e Motta (2006).

Na estrutura organizacional funcional, os recursos estão alocados na empresa de acordo com sua especialização, e em um projeto, normalmente as atividades são multidisciplinares, envolvendo diversos tipos de conhecimento. Sendo assim, poderão ocorrer problemas nos projetos, pois trata-se de uma estrutura muito rígida, e os projetos requerem reunir recursos de diversas áreas e gerenciá-los com proficiência.

Mas isso não quer dizer que é impossível, nesse tipo de estrutura, obter êxito na execução de projetos. O que pode ocorrer é não termos a mesma eficácia das demais estruturas, pois o gerente de projetos tem pouca autoridade sobre os recursos do projeto, tendo em vista que os profissionais estão muito mais preocupados com suas rotinas do dia a dia e com as atribuições dadas pelo seu gerente direto do que em responder a um questionamento ou a uma etapa cobrada pelo gerente de projetos.

Podemos também afirmar que não existe uma estrutura organizacional perfeita, nem uma melhor estrutura para desenvolvimento e gestão de projetos. A organização deve adaptar-se à complexidade do projeto, conforme o seu nível de maturidade. Gerenciar projetos requer o desenvolvimento de suas estruturas, mudança do processo organizacional e, principalmente, do apoio dos gestores em níveis estratégicos.

O quadro a seguir resume as vantagens e desvantagens de cada uma das estruturas organizacionais que estudamos.

Quadro 1.5 – Vantagens e desvantagens x estrutura.

Tipo de Organização	Vantagens	Desvantagens
Funcional	Ligação alta do funcionário com a empresa (estabilidade); Funcionário sabe quem é o gerente.	Sublocação de recursos; Pouca força e respeito com relação ao gerente de projetos;
Projetizada	Possibilita a maximização da alocação de recursos; Flexibilidade para montagem de equipes.	Pouco vínculo de recursos com a empresa; Problemas no final do projeto se o recurso não for realocado (demissões, por exemplo).
Matricial	Otimiza alocação de recursos; Os recursos trabalham em processos e projetos.	Dupla subordinação; Competição por recursos;

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

SAIBA MAIS

Para que você possa entender melhor a importância - e o valor - de um gerente de projetos, leia a matéria ***"Todo mundo quer contratar gerentes de projetos",*** da Revista Exame. O link está aqui: <clique aqui>.

DESTAQUE

Assim como os seres humanos têm suas fases de desenvolvimento desde o nascimento até a morte, os projetos também possuem um ciclo de vida. Quer descobrir tudo sobre o ciclo de vida de um projeto? O Ciclo de Vida de um Projeto (*Project Life Cycle*) é o conjunto de fases pelas quais um projeto passa, do início ao término. Dividir o projeto em uma estrutura básica é interessante porque facilita o gerenciamento do projeto, além de permitir uma melhor visualização do que deve ser o foco, isto é, onde o gerente de projetos deve aplicar mais energia para entregar o resultado esperado pelas partes interessadas. Esse tema será abordado detalhadamente na Unidade 3 de nossa disciplina.

Síntese da Unidade

O gerenciamento de projetos vai muito além de um conjunto de processos burocráticos: é a metodologia que permite transformar ideias em realidade. No caso, transformar ideias em resultados lucrativos para a empresa, por meio de boas práticas que levam à conquista dos objetivos. Para isso, você precisa saber como conduzir projetos de forma eficiente. Nesse contexto tão importante na contemporaneidade gerencial, a Unidade 1 apresentou os seguintes temas:

- O contexto do gerenciamento de projetos e seus principais conceitos;
- Processo de gerenciamento de um projeto, apresentando as especificidades da importância do profissional gerente de projetos e das partes interessadas;
- A relação da estrutura organizacional com o sucesso de um projeto.

Esperamos que, a partir da compreensão desses assuntos, você seja estimulado a aprofundar seus conhecimentos acerca dessa importante área do conhecimento gerencial.

Bibliografia

CAMARGO, M. R. **Gerenciamento de Projetos**: fundamentos e prática integrada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

CHAOS REPORT. **Chaos Report 2019**. The Standish Group International, 2019.

KERZNER, H. **Gerenciamento de projetos**: uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle. São Paulo: Blucher, 2016.

LARSON, E. W.; GRAY, C. F. **Gerenciamento de projetos**: o processo gerencial. Porto Alegre: AMGH, 2016.

MENEZES, L. C. M. **Gestão de projetos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. **Guia PMBOK**. 6a. ed. – EUA: Project Management Institute, 2017.

RABAGLIO, M. O. **Ferramentas de avaliação de performance com foco em competências**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.

SOUZA, A. R. P. de. **Gestão de projetos Brasil**: conceitos e técnicas. 3. ed. rev. atual. Belo Horizonte: Ietec, 2013. 355 p.

VASCONCELOS, I. F. G.; MOTTA, F. C. P. **Teoria Geral da Administração**. São Paulo: CENGAGE Learning, 2006.



CONTRIBUA COM A QUALIDADE DO SEU CURSO

Se você encontrar algum problema neste material, entre em contato pelo email **eadproducao@unilasalle.edu.br**. Descreva o que você encontrou e indique a página.

Lembre-se: a boa educação se faz com a contribuição de todos!

UNIVERSIDADE
LaSalle
Viver é **evoluir.**

Av. Victor Barreto, 2288 I Canoas - RS
CEP: 92010-000 | 0800 541 8500
eadproducao@unilasalle.edu.br

9 786554 410212